



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الخطة التشغيلية

م ٢٠٢٣



رئيس المجلس
العميد م / مشعل بن مساعد المغربي

المدير التنفيذي المكلف
أ / أسامة عبدالخالق الحري

المحتويات

❖ الأهداف الاستراتيجية :

- ١- البناء التقني والإداري
- ٢- التسويق وتنمية الموارد
- ٣- الإعلام والعلاقات العامة
- ٤- تطوير وتنمية المشاريع المستفيدين
- ٥- الموارد البشرية والتطور
- ٦- توسيع دائرة المنح والشركات مع الجهات ذات العلاقة

الهدف الاستراتيجي الأول: البناء التقني والإداري

المسؤول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الادارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	إنشاء سياسات واضحة لكل الاجراءات	٠	٠	٠	١	٠	انتهاء منها	١/١ تثبيت السياسات والاجراءات
الخدمات الاسكانية	٠	٢٠٢٣/١/٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	إدخال جميع المستفيدين بالبرنامج وتسجيل احتياجهم	٠	٠	٠	١	٠	الادخلات	٢/١ تطوير برنامج المستفيدين إلكترونياً
	٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/٢/١	مطابقة المدخلات بالخرجات	٠	٠	٠	١	٠	الخرجات	
الادارة التنفيذية	٢٠٠٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١/١	عقد ٤ دورات تطويرية	١	١	١	١	٠	٤ دورات	٣/١ تفعيل وتطوير دور الادارة العليا
الادارة التنفيذية	غير محدد	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	المشاركة في ٤ ملتقيات	١	١	١	١	٠	٤ مشاركات	٤/١ المشاركة في الأنشطة والملتقيات الخاصة بالإسكان
ادارة التطوع	٠	٢٠٢٣/٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	عقد ورشة عمل واعتماد نتائجها	٠	٠	٠	١	٠	الاعتماد	٥/١ توحيد النماذج التطوعية والتقارير للمبادرات
الادارة التنفيذية	١٨٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	التعاقد مع شركة تسويق لترتيب المحتوى	٠	٠	٠	١	٠	ترتيبها	٦/١ وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى

الهدف الاستراتيجي الثاني : التسويق وتنمية الموارد

المؤول	التكلفة	الזמן		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
تنمية الموارد + المخواى	٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إطلاق ٢ مشاريع للدعم العام	٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠٠	١/ تنمية الموارد المالية والعمل على استدامتها
	دعم الوزارة والشراكات	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تسويق المصاريف الإدارية	٠	١	٠	١	٠	٦٠٠٠٠	
المخواى	٢٠٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إطلاق حملة للتعرف بالمتجر الإلكتروني	٠	٠	٠	١	٠	الاطلاق	٢/ رفع كفاءة تبرعات المتجر والوسائل المعينة لذلك
تنمية الموارد + التسويق	%١٥	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	إنقاص شراء وقف الجمعية بعرضها على الجهات المانحة ورجال الأعمال	٠	٠	١	٠	٠	١٠٠٠٠	٣/ التوسيع في جلب التبرعات والتسويق للمشاريع الوقفية قيد التنفيذ والمشاريع الاستثمارية
	٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	عقد ٢ ورشة عمل لدراسة الفرص الاستثمارية	٠	١	١	٠	٠	ورشة ٢	
المالية	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تفعيل الشركات في تحمل المصاريف الإدارية والتشغيلية	٠	٠	٠	١	٠	التفعيل	٤/ خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية بنسبة %١٠
التسويق	%١٨	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	وقف اسكنى الاول	٠	٠	٠	١	٠	٦٠٠٠٠	٥/ انشاء وشراء أصول ثابتة للجمعية
تنمية الموارد + المخواى	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	شراء سيارة	٠	٠	١	٠	٠	١٥٠٠٠	

الهدف الاستراتيجي الثالث : الإعلام والعلاقات العامة

المؤسّول	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الادارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	التنسيق والتوفيق مع قطاع خاص	٠	٠	٠	١	٠	التوقيع	١/٣ عقد الشراكة مع الجهات الخدمية
	٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	التنسيق والتوفيق مع قطاع حكومي	٠	٠	١	٠	٠	التوقيع	
	٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	التنسيق والتوفيق مع مسؤولية مجتمعية	٠	١	٠	٠	٠	التوقيع	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٠/١	التوقيع والتنسيق مع قطاع صحي	١	٠	٠	٠	٠	التوقيع	
الادارة التنفيذية	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٢ استضافات تلفزيونية	٠	١	٠	١	٠	٢	٢/٣ التواجد في وسائل الإعلام (المقروءة - المرئية - المسنوعة)
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٢ استضافات إذاعية	١	١	١	١	٠	٢	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٤ أخبار صحافية ورقية	١	١	١	١	٠	٤	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	٤ استضافات سنابيه	١	١	١	١	٠	٤	
	٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	١٠ خبر صحفي الكتروني	١	١	١	١	٠	١٠	

تابع الهدف الاستراتيجي الثالث : الإعلام والعلاقات العامة

المسؤول	النكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣:٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١	توقيع اتفاقية مع صحيفة	١	.	التوقيع	٣/٣ عقد الشركات مع وسائل الإعلام المختلفة
	.	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	مذكرة تعاون مع صحيفة	.	.	.	١	.	.	التوقيع	
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	زيارة جمعية متميزة	١	.	الزيارة	٤/٤ الزيارات الثرائية والمعرفية وتبادل الخبرات
	.	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/٩/١	زيارة لغرفة مكة	١	الزيارة	
الادارة التنفيذية	١٠٠٠	٢٠٢٣/٤/١٥	٢٠٢٣/٤/١	إقامة مائدة رمضانية (أفطار او سحور)	.	.	١	.	.	.	إقامة المائدة	٥/٣ المائدة الرمضانية
الادارة التنفيذية	٥٠٠	٢٠٢٣/٥/٣٠	٢٠٢٣/٥/١	إقامة برنامج معايدة للموظفين مع بعض شخصيات المجتمع	.	١	إقامة البرنامج	٦/٣ برنامج معايدة
الادارة التنفيذية	٧٠٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	المشاركة في المعارض حسب الفرص المتاحة	١	١	١	١	١	.	المشاركة	٧/٣ التواجد في المعارض والملتقيات

الهدف الاستراتيجي الرابع : تطوير وتنمية المشاريع المستفيدين

المؤول	الكلفة	ال الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الوزارة والشراكات	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	إيجار سكني لكل اسرة ٣٠٠٠ ريال	٠	١	٠	١	٠	٩٠٠٠		
المحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع تفريح كربة	٠	١	٠	١	٠	٢٠٠٠		
المحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع الزكاة	١	١	١	١	٠	٥٠٠٠		
الجهات المانحة والمحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع أعني	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠		
الوزارة والجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع صيف بارد	٠	٠	٠	١	٠	٩٠٠٠		
الوزارة المسؤولة المجتمعية والجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع ترميم المنازل	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠		
الجهات المانحة	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع السقيا الخيرية	٠	٠	٠	١	٠	٢٠٠٠		
الشراكات والمحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع دربي لاستغنى	٠	١	٠	١	٠	١٥٠٠٠		
الشراكات والمحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع فتاة ماهرة	٠	٠	٠	١	٠	٥٠٠٠		
الشراكات والمحظوظ	٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع مستفيد واعي	٠	٠	١	٠	٠	٥٠٠٠		

٤/ التركيز على اكتفاء المستفيدين

تابع الهدف الاستراتيجي الرابع : تطوير وتنمية المشاريع والمستفيدين

المؤرخ	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الجهات المانحة والشراكات	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع يد تبني	٠	٠	٠	١	٠	٥.....	٢/ تكين وتوظيف المستفيدين	
الشراكات	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١		٠	٠	٠	١	٠	٥.....		
الادارة التنفيذية	٦٠٠٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١	مشروع مفاسيد الخير	٠	٠	٠	١	٠	٥.....	٣/ صناعة وصياغة مشاريع داعمة للاستقطاب المانحين	
المشاريع	٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١/١		٠	٠	٠	١	٠	٥.....		
الخدمات الاسكانية	٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١	ارسال رابط قياس الرضى كل ستة شهور والعمل على حلول المرضية مع متابعة الطلبات للمستفيدين	٠	١	٠	١	٠	الارسال	٤/ تحسين وتجويد الخدمة المقدمة المستفيدين	

الهدف الاستراتيجي الخامس : الموارد البشرية والتطوع

المؤسسة	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع					مؤشر النجاح	الأهداف
		بداية	نهاية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا		
الموارد البشرية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	عقد ٤ اجتماعات للمناقشة والتحسين	١	١	١	١	٠	٤ اجتماعات	١/٥ دراسة الكادر الوظيفي واحتياجه سنوياً
الموارد البشرية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	مشاركة الموظفين في دورات تخصصية بواقع دورتين لكل موظف (تطوير ذاتي)	٠	١	٠	١	٠	٢ إقامة دورتين	٢/٥ تأهيل فريق العمل بنسبة ٢٥٪ وفق الاحتياجات التدريبية
الموارد البشرية	٦٠٠٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١	خلق روح الالفة بعد عقد ٢ لقاءات ترقيمية	١	١	١	١	٠	٢ لقاءات	٣/٥ رفع نسبة الرضا الوظيفي خلال عام ٢٠٢٣ م
	.	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	صرف مكافآت تحفيزية	٠	٠	١	٠	٠	الصرف	
ادارة التطوع	.	٣٠/٦/٢٠٢٢	٢٠٢٣/١١	إيجاد فرصة تطوعية عبر المنصة لاستقطاب المتطوعين	٠	١	٠	١	٠	إيجاد الفرص	٤/٥ نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي وزيادة أعداد المتطوعين
الموارد البشرية	٥٠٠٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١١	ادراج كل موظف في دورتين في تخصصه خلال العام	١	٠	٠	١	٠		٥/٥ إقامة البرامج التدريبية والتطويرية والمهنية بفريق العمل
ادارة التطوع	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	تسويق الفرص التطوعية واستقطاب عدد ٢٠٠ متطوع	٠	١	٠	١	٠		٦/٥ تمكين المتطوعين وشاركتهم في برامج الجمعية وتطوير قسم التطوع
	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	زيادة عدد المتطوعين الخيريين الى ٥٠ متطوع	٠	٠	١	١	٠		
	.	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١١	الحصول على شهادة المعيار الوطني (ادامة)	٠	١	٠	٠	٠		

الهدف الاستراتيجي السادس : توسيع دائرة المنح والشراكات مع الجهات ذات العلاقة

المؤسولة	التكلفة	الزمن		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع						مؤشر النجاح	الأهداف
		نهاية	بداية		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١	حاليا			
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١١	استهداف ٣ جهات لدعم المستفيدين دعم مباشر	١	١	٠	١	٠	٣	١/٦ عقد شراكات نوعية لخدمة المستفيدين " حكومية - خيرية - مانحين "	
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	تفويت العلاقة مع ٢ جهات مانحة	٠	١	٠	١	٠	٢		
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١١	زيارة ٢ منظمات	٠	١	٠	١	٠	٢	٢/٦ تحديد المنظمات النموذجية المتميزة في أدائها داخل المملكة والتعرف عليها وزيارتها	
الادارة التنفيذية	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/١١	الاتفاق مع ٢ منظمات لتبادل الخبرات معها	٠	١	٠	١	٠	٢	٣/٦ تبادل خلاصة الخبرات وأفضل التجارب مع المنظمات ذات الأهداف المشتركة	
الطلع	.	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/١١	مراجعة الشركات السابقة وتفعيتها	٠	١	٠	١	٠	المراجعة والتفعيل	٤/٦ تفعيل شركات الحالية وزيادة عدد الشركات المشرمة	
	.	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	بناء ٤ شركات جديدة	٠	٢	٢	٠	٠	٤		